
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/ Tomador Município/ UF

PM Itaí Itaí/SP

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

PERCENTUAL (%) 1,80% 100,00%

VALOR C/ BDI (R$) (R$) 6.607,62  R$          6.607,62     -                   -                   -                   
PERCENTUAL (%) 3,62% 50,00% 40,00% 10,00%

VALOR C/ BDI (R$) 13.323,19  R$        6.661,60     5.329,28          1.332,31          -                   
PERCENTUAL (%) 79,22% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

VALOR C/ BDI (R$) 291.388,59  R$      72.847,15   72.847,15        72.847,15        72.847,14        
PERCENTUAL (%) 13,76% 50% 35% 10% 5%

VALOR C/ BDI (R$) 50.633,39  R$        25.316,70   17.721,69        5.063,34          2.531,66          
PERCENTUAL (%) 1,60% 50,00% 50,00%

VALOR C/ BDI (R$) 5.891,05  R$          2.945,53     2.945,52          -                   -                   
100,00% 31,09% 26,87% 21,54% 20,49%

367.843,84R$      114.378,60 98.843,64        79.242,80        75.378,80        
31,09% 57,96% 79,50% 99,99%

114.378,60 213.222,24      292.465,04      367.843,84      

ITAÍ, 10 DE JUNHO DE 2024
Local e Data

Nome JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ/SP

Nome
Cargo

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP - 5063530763

PERCENTUAL SIMPLES TOTAL (%)
VALOR  SIMPLES TOTAL (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL (%)
VALOR  ACUMULADO TOTAL (R$)

05.00 RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

02.00 DEMOLIÇÕES

03.00 DRENAGEM

04.00 RECONTRUÇÃO DO PAVIMENTO 

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA URBANA AVENIDA DAS GARÇAS

Empreendimento ( nome/apelido)
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