



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: [engenharia@itai.sp.gov.br](mailto:engenharia@itai.sp.gov.br)

Site: [www.itai.sp.gov.br](http://www.itai.sp.gov.br)

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO METÁLICO
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE ITAÍ/SP
<b>DATA BASE:</b>	CDHU 193 - 02/2024 - DESONERADA

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.758,20	2,89%	100%		
				R\$ 5.758,20		
02.00	FUNDAÇÃO	R\$ 12.060,96	6,05%	100%		
				R\$ 12.060,96		
03.00	PISO	R\$ 35.059,69	17,60%	25%	75%	
				R\$ 8.764,92	R\$ 26.294,77	
04.00	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 121.166,16	60,82%		75%	25%
					R\$ 90.874,62	R\$ 30.291,54

05.00	PINTURA	R\$ 21.241,44	10,66%		45%	55%
					R\$ 9.558,65	R\$ 11.682,79
06.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.946,80	1,98%			100%
						R\$ 3.946,80

TOTAL		R\$ 199.233,25	100,00%	R\$ 26.584,08	R\$ 126.728,04	R\$ 45.921,13
				13,34%	63,61%	23,05%
				13,34%	76,95%	100,00%
				R\$ 26.584,08	R\$ 153.312,12	R\$ 199.233,25

Itaí, 01 de julho de 2024

Felipe Mito Mendes

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422

Diretor de Obras e Serviços e Engenharia