
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

01.00 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO R$ 131.543,00 4,40% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

R$ 13.154,30 R$ 13.154,30 R$ 13.154,30 R$ 13.154,30 R$ 13.154,30 R$ 13.154,30

02.00 REPARO E REVESTIMENTO R$ 199.610,00 6,67% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00
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PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍ
ITAÍ/SP
CPOS 186 - 06/2022 - DESONERADA; SINAPI (06/2022) - DESONERADA

CRONOGRAMA

R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 19.961,00

03.00 PINTURA R$ 2.555.850,00 85,45% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

R$ 255.585,00 R$ 255.585,00 R$ 255.585,00 R$ 255.585,00 R$ 255.585,00 R$ 255.585,00

04.00 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 104.000,00 3,48% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00

R$ 2.991.003,00 100,00% R$ 299.100,30 R$ 299.100,30 R$ 299.100,30 R$ 299.100,30 R$ 299.100,30 R$ 299.100,30

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

R$ 299.100,30 R$ 598.200,60 R$ 897.300,90 R$ 1.196.401,20 R$ 1.495.501,50 R$ 1.794.601,80

TOTAL

Itaí, 13 de setembro de 2022

_________________________________
Felipe Mioto Mendes

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422
Assessor de Departamento



MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

10% 10% 5% 5% 5% 5,00%

R$ 13.154,30 R$ 13.154,30 R$ 6.577,15 R$ 6.577,15 R$ 6.577,15 R$ 6.577,15

10% 10% 5% 5% 5% 5,00%

R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50R$ 19.961,00 R$ 19.961,00 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50 R$ 9.980,50

10% 10% 5% 5% 5% 5,00%

R$ 255.585,00 R$ 255.585,00 R$ 127.792,50 R$ 127.792,50 R$ 127.792,50 R$ 127.792,50

10% 10% 5% 5% 5% 5,00%

R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00

R$ 299.100,30 R$ 299.100,30 R$ 149.550,15 R$ 149.550,15 R$ 149.550,15 R$ 149.550,15

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 2.093.702,10 R$ 2.392.802,40 R$ 2.542.352,55 R$ 2.691.902,70 R$ 2.841.452,85 R$ 2.991.003,00
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