



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: engenharia@itai.sp.gov.br

Site: www.itai.sp.gov.br

OBRA:	PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍ
LOCAL:	ITAÍ/SP
DATA BASE:	CPOS 186 - 06/2022 - DESONERADA; SINAPI (06/2022) - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
01.00	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 131.543,00	4,40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				R\$ 13.154,30	R\$ 13.154,30	R\$ 13.154,30	R\$ 13.154,30	R\$ 13.154,30	R\$ 13.154,30
02.00	REPARO E REVESTIMENTO	R\$ 199.610,00	6,67%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				R\$ 19.961,00	R\$ 19.961,00	R\$ 19.961,00	R\$ 19.961,00	R\$ 19.961,00	R\$ 19.961,00
03.00	PINTURA	R\$ 2.555.850,00	85,45%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				R\$ 255.585,00	R\$ 255.585,00	R\$ 255.585,00	R\$ 255.585,00	R\$ 255.585,00	R\$ 255.585,00
04.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 104.000,00	3,48%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00

TOTAL	R\$ 2.991.003,00	100,00%	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	
			R\$ 299.100,30	R\$ 598.200,60	R\$ 897.300,90	R\$ 1.196.401,20	R\$ 1.495.501,50	R\$ 1.794.601,80	

Itaí, 13 de setembro de 2022

Felipe Mioto Mendes
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422
Assessor de Departamento

R\$ 299.100,30	R\$ 299.100,30	R\$ 149.550,15	R\$ 149.550,15	R\$ 149.550,15	R\$ 149.550,15
10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
R\$ 2.093.702,10	R\$ 2.392.802,40	R\$ 2.542.352,55	R\$ 2.691.902,70	R\$ 2.841.452,85	R\$ 2.991.003,00