
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO GOVERNAMENTAL

OBRA: DATA BASE: 

UNIDADE 1a. ETAPA

 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem 

de serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

ASSINATURA: _______________________

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho dos Santos Crea: 5069242916/SP ART: 28027230211176911

        Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.  

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

250.000,00R$                        250.000,00R$                         

201.344,06R$                        201.344,06R$                         

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00                                   100,00                                     

120.105,28                            120.105,28                              

5 ELÉTRICA
100,00                                   100,00                                     

451.344,06R$                        451.344,06R$                         

7 PAISAGISMO
100,00                                   100,00                                     

7.927,40                                7.927,40                                  

69.768,87                              69.768,87                                

4 PINTURA
100,00                                   100,00                                     

6.950,85                                6.950,85                                  

3 FECHAMENTO
100,00                                   100,00                                     

104.056,50                            104.056,50                              

2 FUNDAÇÕES E PISO DE CONCRETO
100,00                                   100,00                                     

134.251,58                            134.251,58                              

8.283,58                                  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00                                   100,00                                     

8.283,58                                

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO: 720 dias TOTAL

OBRA:  Construção de área de Lazer Esportivo. 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura 

do convênio

dezembro-21

FINAL: 720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

SECRETARIA DE DE ESPORTES MUNICÍPIO

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES ITAÍ

PRAZO PROPOSTO


