
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO GOVERNAMENTAL

OBRA: DATA BASE: 

UNIDADE 1a. ETAPA

 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias
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RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

ASSINATURA: _______________________

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916 

        Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.  

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.826,80

135.246,96R$                                 

163.302,70R$                                 

3 CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO
60,17

21.499,69R$                                   

150.000,00R$                                 

13.302,70R$                                   

02.01 Varrição de pavimento para recapeamento

02.02 Imprimação betuminosa ligante

1.826,80

135.246,96R$                                

60,17

21.499,69R$                                  

1.826,80

1.766,88R$                                   

1.826,80

17.668,81R$                                  

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

outubro-22

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

INÍCIO:  30 dias data da assinatura do 

convênio

ITAÍ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO: 720 dias

MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

6.556,05R$                                     

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ITAÍ SP (RUA SALVADOR FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE). 

TOTAL

6,00

6.556,05R$                                   

01.01 Placa de identificação para obra
6.556,05R$                                     6.556,05R$                                   

02.03
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ

54,80

115.811,27R$                                 

1.826,80

1.766,88R$                                     

1.826,80

17.668,81R$                                   

03.04
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 MPa

Armadura em tela soldada de aço03.03

14.594,73R$                                   

132,36

15,08

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km

03.02

2.129,39R$                                   

2.206,99R$                                   

2.568,58R$                                   2.568,58R$                                     

60,17

03.01

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 

asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento
2.129,39R$                                     

2.206,99R$                                     

ITAÍ, 11 DE OUTUBRO DE 2022.

14.594,73R$                                  

54,80

115.811,27R$                                

60,17

60,17

132,36

15,08

60,17

163.302,70R$                                

13.302,70R$                                  

150.000,00R$                                
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