
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO GOVERNAMENTAL

OBRA: DATA BASE: 

UNIDADE 1a. ETAPA

 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias
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RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

ASSINATURA: _______________________

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916 

        Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.  

ITAÍ, 31 DE OUTUBRO DE 2022.

11.884,83R$                                  

100,98

213.405,52R$                                

49,01

49,01

107,81

12,28

49,01

273.284,54R$                                

73.284,54R$                                  

200.000,00R$                                

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km

03.02

1.734,44R$                                   

1.797,65R$                                   

2.092,16R$                                   2.092,16R$                                     

49,01

03.01

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 

asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento
1.734,44R$                                     

1.797,65R$                                     

03.04
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 MPa

Armadura em tela soldada de aço03.03

11.884,83R$                                   

107,81

12,28

02.03
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ

100,98

213.405,52R$                                 

3.366,22

3.255,81R$                                     

3.366,22

32.558,08R$                                   

01.01 Placa de identificação para obra
6,00

6.556,05R$                                     

6,00

6.556,05R$                                   

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO: 720 dias

MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

6.556,05R$                                     

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ITAÍ SP. 

TOTAL

6,00

6.556,05R$                                   

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

outubro-22

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

INÍCIO:  30 dias data da assinatura do 

convênio

ITAÍ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 

3.366,22

249.219,41R$                                

49,01

17.509,08R$                                  

3.366,22

3.255,81R$                                   

3.366,22

32.558,08R$                                  

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.366,22

249.219,41R$                                 

273.284,54R$                                 

3 CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO
49,01

17.509,08R$                                   

200.000,00R$                                 

73.284,54R$                                   

02.01 Varrição de pavimento para recapeamento

02.02 Imprimação betuminosa ligante
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