

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

NÃO GOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO

ITAÍ

OBRA:	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAÍ SP	DATA BASE:
		novembro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: 30 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	6,00
		R\$	6.523,26	6.523,26
01.01	Placa de identificação para obra	M2	6,00	6,00
		R\$	6.523,26	6.523,26
2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED	M2	212,00	212,00
		R\$	386.391,20	386.391,20
02.01	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	M2	212,00	212,00
		R\$	18.781,08	18.781,08
02.02	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	M2	212,00	212,00
		R\$	367.610,12	367.610,12
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 142.914,46	R\$ 142.914,46
TOTAL			R\$ 392.914,46	R\$ 392.914,46

ASSINATURA: _____

Engenheiro Civil: Rodrigo Frutuoso da Silva CREA/SP 5063530763

Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.