
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.273,32 3,51% 100%

R$ 18.273,32

02.00 FUNDAÇÃO R$ 56.580,73 10,87% 80% 20%

R$ 45.264,58 R$ 11.316,15

03.00 ESTRUTURA R$ 75.593,41 14,52% 45% 55%

R$ 34.017,03 R$ 41.576,38

04.00 REVESTIMENTOS R$ 33.527,25 6,44% 70% 30%

R$ 23.469,08 R$ 10.058,18

05.00 PINTURA R$ 28.467,78 5,47% 10% 90%

R$ 2.846,78 R$ 25.621,00

06.00 ESQUADRIAS R$ 35.914,29 6,90% 70% 30%

R$ 25.140,00 R$ 10.774,29

07.00 PISO R$ 41.403,32 7,95% 40% 40,00% 20%

R$ 16.561,33 R$ 16.561,33 R$ 8.280,66

08.00 COBERTURA R$ 132.830,20 25,52% 15% 70% 15%

R$ 19.924,53 R$ 92.981,14 R$ 19.924,53
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09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 37.349,82 7,17% 20% 40% 20% 20%

R$ 7.469,96 R$ 14.939,93 R$ 7.469,96 R$ 7.469,96

10.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 34.161,20 6,56% 20% 40% 20% 20%

R$ 6.832,24 R$ 13.664,48 R$ 6.832,24 R$ 6.832,24

11.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 26.461,37 5,08% 20% 80%

R$ 5.292,27 R$ 21.169,10

R$ 520.562,69 100,00% R$ 63.537,90 R$ 96.121,24 R$ 228.332,33 R$ 68.632,13 R$ 17.148,98 R$ 46.790,10

12,21% 18,46% 43,86% 13,18% 3,29% 8,99%

12,21% 30,67% 74,53% 87,72% 91,01% 100,00%

R$ 63.537,90 R$ 159.659,15 R$ 387.991,48 R$ 456.623,61 R$ 473.772,59 R$ 520.562,69
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