

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ****ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: engenharia@itai.sp.gov.brSite: www.itai.sp.gov.br

OBRA:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
LOCAL:	RUA HIGINO ANTUNES DO PRADO
DATA BASE:	CDHU 188 - 11/2022 - DESONERADA e SINAPI 11/2022 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.273,32	3,51%	100%					
				R\$ 18.273,32					
02.00	FUNDAÇÃO	R\$ 56.580,73	10,87%	80%	20%				
				R\$ 45.264,58	R\$ 11.316,15				
03.00	ESTRUTURA	R\$ 75.593,41	14,52%		45%	55%			
					R\$ 34.017,03	R\$ 41.576,38			
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 33.527,25	6,44%			70%	30%		
						R\$ 23.469,08	R\$ 10.058,18		
05.00	PINTURA	R\$ 28.467,78	5,47%					10%	90%
								R\$ 2.846,78	R\$ 25.621,00
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 35.914,29	6,90%			70%	30%		
						R\$ 25.140,00	R\$ 10.774,29		
07.00	PISO	R\$ 41.403,32	7,95%		40%	40,00%	20%		
					R\$ 16.561,33	R\$ 16.561,33	R\$ 8.280,66		
08.00	COBERTURA	R\$ 132.830,20	25,52%		15%	70%	15%		
					R\$ 19.924,53	R\$ 92.981,14	R\$ 19.924,53		

09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.349,82	7,17%		20%	40%	20%	20%	
					R\$ 7.469,96	R\$ 14.939,93	R\$ 7.469,96	R\$ 7.469,96	
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 34.161,20	6,56%		20%	40%	20%	20%	
					R\$ 6.832,24	R\$ 13.664,48	R\$ 6.832,24	R\$ 6.832,24	
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.461,37	5,08%				20%		80%
							R\$ 5.292,27		R\$ 21.169,10

TOTAL		R\$ 520.562,69	100,00%	R\$ 63.537,90	R\$ 96.121,24	R\$ 228.332,33	R\$ 68.632,13	R\$ 17.148,98	R\$ 46.790,10
				12,21%	18,46%	43,86%	13,18%	3,29%	8,99%
				12,21%	30,67%	74,53%	87,72%	91,01%	100,00%
				R\$ 63.537,90	R\$ 159.659,15	R\$ 387.991,48	R\$ 456.623,61	R\$ 473.772,59	R\$ 520.562,69

Itaí, 02 de fevereiro de 2023

Felipe Mioto Mendes

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422

Diretor de Obras e Serviços e Engenharia