

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI****ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: engenharia@itai.sp.gov.br

Site: www.itai.sp.gov.br

OBRA:	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES MUNICIPAL
LOCAL:	DISTRITO INDUSTRIAL, ITAI/SP
DATA BASE:	CDHU 188 - 11/2022 - DESONERADA e SINAPI 11/2022 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.635,53	1,33%	100%				
				R\$ 4.635,53				
02.00	FUNDAÇÃO	R\$ 28.269,60	8,13%	100%				
				R\$ 28.269,60				
03.00	ESTRUTURA	R\$ 39.133,96	11,26%		70%	30%		
					R\$ 27.393,77	R\$ 11.740,19		
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 20.351,34	5,85%		20%	70%	10%	
					R\$ 4.070,27	R\$ 14.245,94	R\$ 2.035,13	
05.00	PINTURA	R\$ 25.776,92	7,41%					100%
								R\$ 25.776,92
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 54.420,01	15,65%			70%	30%	
						R\$ 38.094,01	R\$ 16.326,00	
07.00	PISO	R\$ 28.202,94	8,11%		40%	40,00%	20%	
					R\$ 11.281,18	R\$ 11.281,18	R\$ 5.640,59	
08.00	COBERTURA	R\$ 75.997,19	21,86%			70%	30%	
						R\$ 53.198,03	R\$ 22.799,16	
09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.053,20	5,19%		20%	60%	20%	
					R\$ 3.610,64	R\$ 10.831,92	R\$ 3.610,64	
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.945,40	14,37%		20%	60%	20%	
					R\$ 9.989,08	R\$ 29.967,24	R\$ 9.989,08	
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.890,38	0,83%					100%
								R\$ 2.890,38
TOTAL		R\$ 347.676,47	100,00%	R\$ 32.905,13	R\$ 56.344,94	R\$ 169.358,50	R\$ 60.400,60	R\$ 28.667,30
				9,46%	16,21%	48,71%	17,37%	8,25%
				9,46%	25,67%	74,38%	91,75%	100,00%
				R\$ 32.905,13	R\$ 89.250,07	R\$ 258.608,57	R\$ 319.009,17	R\$ 347.676,47

Itai, 12 de janeiro de 2023

Felipe Miotto Mendes
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422
Diretor de Obras e Serviços e Engenharia