
OBRA:

LOCAL:

DATA BASE:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.635,53 1,33% 100%

R$ 4.635,53

02.00 FUNDAÇÃO R$ 28.269,60 8,13% 100%

R$ 28.269,60

03.00 ESTRUTURA R$ 39.133,96 11,26% 70% 30%

R$ 27.393,77 R$ 11.740,19

04.00 REVESTIMENTOS R$ 20.351,34 5,85% 20% 70% 10%

R$ 4.070,27 R$ 14.245,94 R$ 2.035,13

05.00 PINTURA R$ 25.776,92 7,41% 100%

R$ 25.776,92

06.00 ESQUADRIAS R$ 54.420,01 15,65% 70% 30%

R$ 38.094,01 R$ 16.326,00

07.00 PISO R$ 28.202,94 8,11% 40% 40,00% 20%

R$ 11.281,18 R$ 11.281,18 R$ 5.640,59

08.00 COBERTURA R$ 75.997,19 21,86% 70% 30%

R$ 53.198,03 R$ 22.799,16

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 18.053,20 5,19% 20% 60% 20%

R$ 3.610,64 R$ 10.831,92 R$ 3.610,64

10.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 49.945,40 14,37% 20% 60% 20%

R$ 9.989,08 R$ 29.967,24 R$ 9.989,08

11.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.890,38 0,83% 100%

R$ 2.890,38

R$ 347.676,47 100,00% R$ 32.905,13 R$ 56.344,94 R$ 169.358,50 R$ 60.400,60 R$ 28.667,30

9,46% 16,21% 48,71% 17,37% 8,25%

9,46% 25,67% 74,38% 91,75% 100,00%

R$ 32.905,13 R$ 89.250,07 R$ 258.608,57 R$ 319.009,17 R$ 347.676,47
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