

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ****ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça da Bandeira, nº 1038 - Centro - CEP. 18730-000

CNPJ nº 46.634.200/0001-05

E-mail: engenharia@itai.sp.gov.br

Site: www.itai.sp.gov.br

OBRA:	REFORMA DA UBS TOTILAS DE FREITAS
LOCAL:	RUA APARECIDO DOS SANTOS, Nº 155, JARDIM PLANALTO, ITAÍ/SP
DATA BASE:	CDHU 188 - 11/2022 - DESONERADA e SINAPI 11/2022 - DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.752,44	8,79%	100%				
				R\$ 4.752,44				
02.00	FUNDAÇÃO	R\$ 2.521,19	4,66%	100%				
				R\$ 2.521,19				
03.00	ESTRUTURA	R\$ 3.815,92	7,06%		70%	30%		
					R\$ 2.671,14	R\$ 1.144,78		
04.00	REVESTIMENTOS	R\$ 10.550,91	19,51%		20%	70%	10%	
					R\$ 2.110,18	R\$ 7.385,64	R\$ 1.055,09	
05.00	PINTURA	R\$ 1.275,63	2,36%					100%
								R\$ 1.275,63
06.00	ESQUADRIAS	R\$ 3.142,14	5,81%			70%	30%	
						R\$ 2.199,50	R\$ 942,64	
07.00	PISO	R\$ 24.210,55	44,77%		40%	40,00%	20%	
					R\$ 9.684,22	R\$ 9.684,22	R\$ 4.842,11	
08.00	COBERTURA	R\$ 2.614,86	4,84%			70%	30%	
						R\$ 1.830,40	R\$ 784,46	
09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 727,15	1,34%		20%	60%	20%	
					R\$ 145,43	R\$ 436,29	R\$ 145,43	
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 143,46	0,27%		20%	60%	20%	
					R\$ 28,69	R\$ 86,08	R\$ 28,69	
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 325,47	0,60%					100%
								R\$ 325,47

TOTAL	R\$ 54.079,72	100,00%	R\$ 7.273,63	R\$ 14.639,67	R\$ 22.766,90	R\$ 7.798,42	R\$ 1.601,10
			13,45%	27,07%	42,10%	14,42%	2,96%
			13,45%	40,52%	82,62%	97,04%	100,00%
			R\$ 7.273,63	R\$ 21.913,30	R\$ 44.680,20	R\$ 52.478,62	R\$ 54.079,72

Itai, 16 de fevereiro de 2023

Felipe Mioto Mendes
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069949422
Diretor de Obras e Serviços e Engenharia