
Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

PM Itaí Itaí/SP Reforma do Terminal Rodoviário

Valor Peso 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 6.594,47R$             1,47% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17.176,53R$           3,82% 100,00            

3 7.985,75R$             1,77% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

4 40.700,87R$           9,05% 30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               100,00               

5 20.950,59R$           4,66% -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               

6 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 83.873,90R$           18,64% -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               

7 31.364,72R$           6,97% -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               

8 REVESTIMENTO 48.609,44R$           10,80% -                     -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               

9 ESQUADRIAS E ELEMENTOS 46.550,19R$           10,35% -                     -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               

10 ACESSIBILIDADE 2.705,58R$             0,60% -                     -                     -                     -                     100,00            100,00               

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 19.383,56R$           4,31% 50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               100,00               

12 PINTURA 13.832,46R$           3,07% -                     -                     40,00              40,00                 40,00              80,00                 20,00              100,00               

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.802,34R$           3,96% -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               

14 APARELHOS E ACESSÓRIOS 31.599,87R$           7,02% -                     -                     30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               

15 TUBULAÇÃO E CONDUTORES 23.615,10R$           5,25% 30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               100,00               

16
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO 

E CONTROLE PARA LÍQUIDOS
16.104,74R$           3,58% 30,00              30,00                 30,00              60,00                 40,00              100,00               100,00               100,00               

17
CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO 

HIDRÁULICO
4.993,70R$             1,11% 30,00              30,00              40,00              -                     

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.084,58R$           3,57% -                     -                     -                     -                     100,00            100,00               

Total (%): 14,91              14,91                 18,12              33,02                 29,61              62,64                 25,44              88,08                 11,92              100,00               

Total (R$): 449.928,39R$         100,00% 67.072,85       67.072,85          81.513,57       148.586,42        133.234,10     281.820,52        114.467,49     396.288,01        53.640,38       449.928,39        

ITAÍ, 04 DE ABRIL DE 2023.
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