
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO GOVERNAMENTAL

OBRA: DATA BASE: 

UNIDADE

 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias
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RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

ASSINATURA: _______________________

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916 

        Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.  

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
121.881,36R$                                 

149.977,62R$                                 

3 CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO
21.283,30R$                                   

70.000,00R$                                   

79.977,62R$                                   

02.01 Varrição de pavimento para recapeamento

02.02 Imprimação betuminosa ligante

121.881,36R$                                

21.283,30R$                                  

1.826,12

1.834,15R$                                   

1.826,12

15.941,30R$                                  

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

julho-23

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

INÍCIO:  30 dias data da assinatura do 

convênio

ITAÍ

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO: 720 dias

MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.812,96R$                                     

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ITAÍ SP (RUA RUA MARIO BONIFÁCIO). 

6.812,96R$                                   

1a. ETAPA
TOTAL

01.01 Placa de identificação para obra
6,00

6.812,96R$                                     

6,00

6.812,96R$                                   

02.03
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ

54,78

104.105,91R$                                 

1.826,12

1.834,15R$                                     

1.826,12

15.941,30R$                                   

03.04
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 MPa

Armadura em tela soldada de aço03.03

14.890,93R$                                   

127,94

14,58

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km

03.02

2.036,62R$                                   

2.110,91R$                                   

2.244,84R$                                   2.244,84R$                                     

58,16

03.01

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 

asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento
2.036,62R$                                     

2.110,91R$                                     

ITAÍ, 20 DE JULHO DE 2023.

14.890,93R$                                  

54,78

104.105,91R$                                

58,16

58,16

127,94

14,58

58,16

149.977,62R$                                

79.977,62R$                                  

70.000,00R$                                  
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