

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES**

**NÃO GOVERNAMENTAL**

**MUNICÍPIO**

**ITAÍ**

<b>OBRA:</b>  <b>RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ</b>	<b>PRAZO PROPOSTO</b>	<b>DATA BASE:</b>
	INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio	julho-19
	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		
			PERÍODO: 720 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	Placa de identificação para obra	m²	6,00		6 m²
			R\$ 2.993,63		R\$ 2.993,63
2	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	6.146,88		6146,88 m²
			R\$ 4.801,93		R\$ 4.801,93
3	Imprimação betuminosa ligante	m²	6.146,88		6146,88 m²
			R\$ 40.397,29		R\$ 40.397,29
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	184,41		184,41 m³
			R\$ 193.152,43		R\$ 193.152,43
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			R\$ 141.345,28		R\$ 141.345,28
<b>TOTAL</b>			R\$ 241.345,28		R\$ 241.345,28

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Arquiteta e Urbanista Daniela da Silveira CAU/SP A400777

Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.