
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)
PM Itaí Itaí/SP REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI "ANGELINA TANNUS"

Valor Peso 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 3.313,12R$            1,33% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

2 17.858,34R$          7,15% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

3 968,01R$               0,39% 80,00              80,00                 20,00              100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

4 11.435,91R$          4,58% 25,00              25,00                 25,00              50,00                 25,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               100,00               100,00               

5 22.610,68R$          9,06% 50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

6 4.118,94R$            1,65% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               

7 16.277,15R$          6,52% -                     25,00              25,00                 60,00              85,00                 15,00              100,00               100,00               100,00               100,00               

8 12.582,66R$          5,04% -                     25,00              25,00                 50,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               100,00               100,00               

10 92.164,78R$          36,91% -                     -                     -                     -                     30,00              30,00                 40,00              70,00                 30,00                100,00               

12 14.395,54R$          5,77% -                     -                     -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               

13 14.107,75R$          5,65% -                     -                     -                     -                     20,00              20,00                 60,00              80,00                 20,00                100,00               

14 1.375,99R$            0,55% -                     -                     -                     -                     -                     65,00              65,00                 35,00                100,00               

15 8.424,35R$            3,37% -                     -                     -                     -                     -                     25,00              25,00                 75,00                100,00               

16 9.100,81R$            3,64% -                     -                     -                     20,00              20,00                 60,00              80,00                 80,00                 20,00                100,00               

17 14.816,01R$          5,93% -                     -                     25,00              25,00                 25,00              50,00                 40,00              90,00                 10,00              100,00               100,00               

18 4.883,86R$            1,96% -                     -                     20,00              20,00                 10,00              30,00                 35,00              65,00                 35,00              100,00               100,00               

20 1.260,85R$            0,50% -                     -                     -                     -                     -                     -                     100,00              100,00               

Total (%): 16,11              16,11                 8,64                24,75                 9,45                34,20                 8,67                42,87                 20,33              63,21                 20,63              83,84                 16,16                100,00               

Total (R$): 249.694,75R$         100,00% 40.229,13       40.229,13          21.572,87       61.802,00          23.597,37       85.399,37          21.656,54       107.055,91        50.765,00       157.820,90        51.522,00       209.342,90        40.351,86         249.694,75        

ITAÍ, 04 DE JUNHO DE 2020.
Local e Data Nome Nome LUCAS CORRÊA CELESTINO

Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ Cargo ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069983196

THIAGO DOS SANTOS MICHELIN

SERVIÇOS EM SOLO E ROCHA

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07
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