
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)
PM Itaí Itaí/SP REFORMA PRÉDIO MUNICIPAL - ABRIGO

Valor Peso 0 1 0 2 0 3 0 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 3.208,64R$            3,87% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

2 3.404,41R$            4,10% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

3 2.167,54R$            2,61% 50,00              50,00                 50,00              100,00               -                  100,00               -                  100,00               

4 21.384,68R$          25,77% 25,00              25,00                 25,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               

5 4.442,84R$            5,35% 20,00              20,00                 40,00              60,00                 40,00              100,00               -                  100,00               

6 1.694,45R$            2,04% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

7 458,66R$               0,55% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

8 17.449,61R$          21,03% -                     -                  -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               

9 2.453,78R$            2,96% -                     -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               

10 14.816,01R$          17,85% 25,00              25,00                 25,00              50,00                 50,00              100,00               -                  100,00               

11 9.389,64R$            11,32% 25,00              25,00                 25,00              50,00                 50,00              100,00               -                  100,00               

12 2.113,34R$            2,55% -                     -                     -                     100,00            100,00               

Total (%): 24,08              24,08                 17,18              41,26                 44,20              85,46                 14,54              100,00               

Total (R$): 82.983,60R$          100,00% 19.982,97       19.982,97          14.258,49       34.241,46          36.677,11       70.918,57          12.065,04       82.983,60          

ITAÍ, 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Local e Data Nome Nome LUCAS CORRÊA CELESTINO

Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ Cargo ENGº CIVIL CREA 5069983196

APARELHOS SANITARIOS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

REVESTIMENTOS

PORTAS E ESQUADRIAS

FERRAGENS E COMPLEMENTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

THIAGO DOS SANTOS MICHELIN

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

PINTURA

SUPERESTRUTURA
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