



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PM Itaí	Itaí/SP	REFORMA PRÉDIO MUNICIPAL - ABRIGO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				0 1		0 2		0 3		0 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.208,64	3,87%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.404,41	4,10%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.167,54	2,61%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	COBERTURA	R\$ 21.384,68	25,77%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	REVESTIMENTOS	R\$ 4.442,84	5,35%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
6	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 1.694,45	2,04%		-		-	100,00	100,00		100,00
7	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	R\$ 458,66	0,55%		-		-	100,00	100,00		100,00
8	PINTURA	R\$ 17.449,61	21,03%		-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
9	APARELHOS SANITARIOS	R\$ 2.453,78	2,96%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 14.816,01	17,85%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 9.389,64	11,32%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.113,34	2,55%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			24,08	24,08	17,18	41,26	44,20	85,46	14,54	100,00
	Total (R\$):	R\$ 82.983,60	100,00%	19.982,97	19.982,97	14.258,49	34.241,46	36.677,11	70.918,57	12.065,04	82.983,60

ITAÍ, 09 DE SETEMBRO DE 2020.

Local e Data

Nome THIAGO DOS SANTOS MICHELIN
Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÍ

Nome LUCAS CORRÊA CELESTINO
Cargo ENG° CIVIL CREA 5069983196