

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO
ITAÍ

OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍ SP.	PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
		INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio	novembro-22
		FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	
			PERÍODO: 720 dias	TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
<u>1</u>	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>	M2	6,00	6,00
		R\$	R\$ 6.556,05	R\$ 6.556,05
01.01	Placa de identificação para obra	M2	6,00	6,00
		R\$	R\$ 6.556,05	R\$ 6.556,05
<u>2</u>	<u>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</u>	M2	5.344,42	5.344,42
		R\$	R\$ 395.692,86	R\$ 395.692,86
02.01	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.344,42	5.344,42
		R\$	R\$ 5.169,12	R\$ 5.169,12
02.02	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.344,42	5.344,42
		R\$	R\$ 51.691,23	R\$ 51.691,23
02.03	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	160,33	160,33
		R\$	R\$ 338.832,51	R\$ 338.832,51
<u>3</u>	<u>CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO</u>	M2	227,35	227,35
		R\$	R\$ 108.820,40	R\$ 108.820,40
03.01	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	227,35	227,35
		R\$	R\$ 8.045,83	R\$ 8.045,83
03.02	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	227,35	227,35
		R\$	R\$ 8.339,02	R\$ 8.339,02
03.03	Armadura em tela soldada de aço	KG	500,17	500,17
		R\$	R\$ 9.706,30	R\$ 9.706,30
03.04	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	85,48	85,48
		R\$	R\$ 82.729,25	R\$ 82.729,25
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 111.069,31	R\$ 111.069,31
TOTAL			R\$ 511.069,31	R\$ 511.069,31

ITAÍ, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

ASSINATURA: _____

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916
Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.