
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO GOVERNAMENTAL

OBRA: DATA BASE: 

UNIDADE 1a. ETAPA

 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias
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RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

ASSINATURA: _______________________

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916 

        Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.  

ITAÍ, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

82.729,25R$                                  

160,33

338.832,51R$                                

227,35

227,35

500,17

85,48

227,35

511.069,31R$                                

111.069,31R$                                

400.000,00R$                                

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 

km

03.02

8.045,83R$                                   

8.339,02R$                                   

9.706,30R$                                   9.706,30R$                                     

227,35

03.01

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 

asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento
8.045,83R$                                     

8.339,02R$                                     

03.04
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 MPa

Armadura em tela soldada de aço03.03

82.729,25R$                                   

500,17

85,48

5.344,42

5.169,12R$                                     

5.344,42

51.691,23R$                                   

02.03
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ
160,33

338.832,51R$                                 

01.01 Placa de identificação para obra
6,00

6.556,05R$                                     

6,00

6.556,05R$                                   

ITEM SERVIÇOS

PERÍODO: 720 dias

MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

6.556,05R$                                     

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO 

MUNICÍPIO DE ITAÍ SP. 

TOTAL

6,00

6.556,05R$                                   

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

novembro-22

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias a partir da data da 

assinatura do convênio

INÍCIO:  30 dias data da assinatura do 

convênio

ITAÍ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 

5.344,42

395.692,86R$                                

227,35

108.820,40R$                                

5.344,42

5.169,12R$                                   

5.344,42

51.691,23R$                                  

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.344,42

395.692,86R$                                 

511.069,31R$                                 

3 CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO
227,35

108.820,40R$                                 

400.000,00R$                                 

111.069,31R$                                 

02.01 Varrição de pavimento para recapeamento

02.02 Imprimação betuminosa ligante
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