CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES ITAI
NAO GOVERNAMENTAL
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO INICIO: 30 dias data da assinatura do
MUNICIPIO DE ITAI SP (RUA RUA MARIO BONIFACIO). convénio julho-23
FINAL: 720 dias a partir da data da
assinatura do convénio
UNIDADE la. ETAPA
— TOTAL
PERIODO: 720 dias ©
PRAZO DE PRAZO DE EXECUCAO:
ITEM SERVICOS LIBERAGAO: 690 dias
em até 30 dias apos a
expedicéo da ordem de
Servico
1 SERVICOS PRELIMINARES
3 - R$ R$ 6.812,96 | R$ 6.812,96
01.01 Placa de identificagéo para obra l\F\/J; RS 6,00 68129 | RS 6,00 6.812.96
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO
B R$ R$ 121.881,36 | R$ 121.881,36
02.01 Varric&o de pavimento para recapeamento I\Fg; RS 182612 183415 | Rs 182612 183415
) ) _ M2 1.826,12 1.826,12
02.02 | ao bet | t
mprimag&o betuminosa ligante RS RS 1594130 | RS 15.041.30
02.03 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado M3 54,78 54,78
quente - CBUQ R$ R$ 104.105,91 | R$ 104.105,91
3 CONSTRUCAO DE CANALETA TIPO SARJETAO
3 R R$ R$ 21.283,30 | R$ 21.283,30
Demoli¢céo (levantamento) mecanizada de pavimento M2 58.16 58.16
03.01 asféltico, inclusive carregamento, transporte até 1 ' '
quilémetro e descarregamento RS RS 2.036.62 | RS 2.036.62
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do
03.02 subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 M2 58,16 58,16
km RS | R 2.11091 | Rs 2.110,91
KG 127,94 127,94
03.03 A tel I
rmadura em tela soldada de ago RS RS 224484 | RS 224484
—_— Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em M3 14,58 14,58
concreto com fck 25 MPa RS R$ 14.890,93 | R$ 14.890,93
RSOS ESTADUAIS R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00
RSOS PROPRIOS R$ 79.977,62 | R$ 79.977,62
TOTAL R$ 149.977,62 | R$ 149.977,62
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Engenheiro Civil: Jodo Otavio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916

Departamento de Engenharia, Obras e Servicos.

ITAI, 20 DE JULHO DE 2023.
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