CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
Y OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAGAO DO
- PM Itai Itai/SP ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL E
RECAPEAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO).
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
Valor Peso 01 02 03 04
ltem Discriminagéao R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES | ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 27.051,92 [ 518% 100,00 100,00 | 100,00 | : 100,00 100,00
2 |DEMOLICAO R$ 12.373,92 2,37% 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00
3 |PAVIMENTACAO R$  213.253,31 | 40,84% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00
4 |DRENAGEM R$ 33.387,27 6,39% 50,00 50,00 50,00 100,00
5 |RECAPEAMENTO ASFALTICO R$  200.552,02 | 3841% - 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00
6 |CONSTRUCAO DE CANALETA TIPO SAR| R$ 35.499,13 6,80% - - 100,00 100,00 100,00
Total (%): 31,17 31,17 23,01 54,18 26,61 80,79 19,21 100,00
Total (R$): | RS  522.117,57 | 100,00% 162.746,13 162.746,13 120.144,97 282.891,10 138.950,46 421.841,56 100.276,01 522.117,57
ITAI, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
Local e Data Nome JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO Nome DANIELA MARANGONI
Cargo PREFEITO MUNICIPAL | Cargo ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SP 5070463440
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