
Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

PM Itaí Itaí/SP

Valor Peso 0 1 0 2 0 3 0 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 27.051,92R$          5,18% 100,00                 100,00               100,00               100,00               100,00               

2 12.373,92R$          2,37% 100,00                 100,00               100,00               100,00               100,00               

3 213.253,31R$        40,84% 50,00                   50,00                 25,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               

4 33.387,27R$          6,39% 50,00                   50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               

5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 200.552,02R$        38,41% -                     25,00              25,00                 25,00              50,00                 50,00              100,00               

6 35.499,13R$          6,80% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

Total (%): 31,17                   31,17                 23,01              54,18                 26,61              80,79                 19,21              100,00               

Total (R$): 522.117,57R$        100,00% 162.746,13          162.746,13        120.144,97     282.891,10        138.950,46     421.841,56        100.276,01     522.117,57        

ITAÍ, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
Local e Data Nome Nome

Cargo PREFEITO MUNICIPAL Cargo

JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO DANIELA MARANGONI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SP 5070463440

CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO DO 
ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E 

RECAPEAMENTO DA RUA XV DE NOVEMBRO).
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